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漳招管〔2024〕20 号

漳州开发区管理委员会关于印发《漳州招商局
经济技术开发区管理委员会工程项目建设
管理办法（2024 年修订版）》的通知

各部门、各单位：

《漳州招商局经济技术开发区管理委员会工程项目建设管

理办法（2024 年修订版）》已经 2024 年第 7 次管委会主任

办公会议审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

特此通知。

漳州开发区管理委员会

2024 年 3 月 1 日

（此件主动公开）

漳州招商局经济技术开发区

管 理 委 员 会 文件
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漳州招商局经济技术开发区管理委员会
工程项目建设管理办法

（2024年修订版）

第一章 总 则

第一条 为加强漳州招商局经济技术开发区管理委员会

（以下简称管委会）对工程项目建设的管理，规范工程项目建

设管理流程，提高工程项目质量和投资效益，根据《政府投资

条例》（国令第712号）、《福建省全面开展工程建设项目审批制

度改革实施方案的通知》（闽政办〔2019〕34号）、《漳州市推进

工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（漳政综〔2019〕

35号）等文件精神，结合漳州招商局经济技术开发区（以下简

称开发区）实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于在开发区范围内使用管委会财政资

金且总投资估算100万元（含100万元）以上的工程项目建设活

动（包括新建、扩建、改建、技术改造）及储备土地前期开发

项目（造地项目）等。总投资估算100万元（不含100万元）以

下的工程项目，按照《漳州招商局经济技术开发区管理委员会

零星建设工程管理办法》实施。

第三条 工程项目建设应当符合开发区总体规划要求，坚

持“科学、经济、规范、公平、公开”的管理原则，执行工程

项目建设相关的法律、法规、规章、技术标准和项目建设程序。

第四条 使用财政资金投资的工程建设项目审批按以下程
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序执行：

（一）在项目建议书阶段，除项目业主提出申请外，总投

资估算400万元（不含400万元）以下的政府性投资项目无需报

经济发展局审批，需在投资项目在线审批监管平台报备。

总投资估算400万元（含400万元）以上的工程项目，项目

建议书、可行性研究报告（以下简称可研）向经济发展局报批，

初步设计及概算向行业主管部门报批。

（二）总投资1亿元以下项目，项目建议书、可研、初步设

计及概算可合并报批；总投资5亿元以下项目，项目建议书、可

研可合并报批。

第五条 工程项目建设应当按照国家、福建省、漳州市和

开发区有关规定实行项目业主责任制度、招标投标制度、工程

监理制度和合同管理制度。

第六条 管委会工程项目建设实行业主负责制，规划建设

局作为责任单位，会同业主单位共同推进工程项目建设。

业主单位不具有自行组织建设能力的，原则上应实行代建

制。代建单位的选择按照《漳州招商局经济技术开发区管理委

员会工程项目代建管理办法（试行）》相关规定执行。

第二章 投资计划管理

第七条 管委会工程项目建设投资计划（以下简称基建计

划）是指以年度为单位在开发区范围内使用管委会财政资金的

工程建设项目投资计划，管委会下属各业主单位的工程项目建

设投资均应纳入管委会基建计划。
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第八条 基建计划的内部审批，按照以下程序执行：

（一）拟纳入基建计划的项目，由项目业主单位组织编制

项目建议书，经规划建设局、财政局初审，开发区投资管理委

员会（以下简称投委会）研究通过后，报管委会主任办公会议

审批。

项目建议书应当对项目建设的必要性、拟建地点、拟建规

模、拟建标准、投资估算、资金筹措以及经济效益和社会效益

进行初步分析，并附相关文件资料。项目建议书可由项目业主

单位自行编制。

（二）项目建议书审批通过后，项目业主单位负责委托有

相应资质等级的咨询单位组织编制项目可研，报送经济发展局

按《漳州开发区政府投资项目可行性研究报告评审管理办法》

的相关规定组织评审。规模较大或技术较复杂的工程项目，项

目业主单位可根据需要在报审前组织专家论证或委托不低于原

编制单位资质等级的另一咨询单位对可研进行评估。

项目可研应当对工程项目在技术和经济上是否必要、合理、

可行以及社会效益、生态环境影响等进行全面分析论证，落实

各项建设和运行的保障条件等，可研应由具备相应资质的工程

咨询机构进行编制。

（三）造地项目，业主单位应根据下一年度土地出让计划

编制项目造地方案，由规划建设局、财政局审核，经管委会分

管业主单位领导、分管基建领导、分管财政领导和管委会常务

副主任审核，管委会主任同意后，报管委会主任办公会议审批。
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（四）各项目业主单位须在每年10月底前将下一年度已获

管委会主任办公会议批准的拟建项目（含项目建议书和造地方

案）和续建项目报送至规划建设局，并附有项目建设方案和批

准文件。未完成项目建议书或建设方案审批的，申请预先列入

基建计划的，由项目业主单位申请，由规划建设局和财政局审

核，经管委会分管业主单位领导、分管基建领导、分管财政领

导、管委会常务副主任审核，管委会主任同意后，方可列入基

建计划。续建项目须对该项目在本年度的完成情况和下一年度

的实施计划进行说明。

（五）每年11月底前，由规划建设局审核汇总各业主单位

上报的建设项目，编制下一年度开发区基建计划和投资计划数

报送财政局。财政局统筹平衡后，提出年度投资预算控制数。

在预算控制数内，由规划建设局编制正式年度基建计划，报管

委会主任办公会议审批。管委会主任办公会议审批通过后的基

建计划投资正式编入下一年度财政预算。

（六）年度基建计划经管委会主任办公会议批准后由规划

建设局下达。

第九条 基建计划和预算一经确定下达，必须严格执行，

不得擅自调整。确需进行预算调整，由业主单位提出申请，规划

建设局汇总编制预算调整方案，按《漳州招商局经济技术开发区

预算管理办法》相关规定报批后执行。擅自增加投资概算、预算

的，应立即停止建设活动，将项目建设情况、资金使用情况等

报管委会，由管委会根据情况对相关责任人员依法给予处分。
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第十条 对于日常性的维护项目由业主单位纳入部门年度

预算统一安排；抢修抢险工程、计划外工程按管委会相关规定

执行。

第十一条 为加强管委会投资项目监督管理，由规划建设

局建立工程项目建设台账，每月统计工程建设进展情况，汇总

形成每月工程项目建设简报；按月度进行分析、总结，形成项

目投资进度表并报送经济发展局。

第三章 建设项目设计管理

第十二条 投资计划下达后，项目业主单位应根据《中华

人民共和国城乡规划法》《福建省实施<中华人民共和国城乡规

划法>办法》等法律法规，按流程办理用地预审与选址意见书、

建设用地规划许可证、修建性详细规划及建设工程设计方案审

定、工程规划许可证等项目建设手续，并启动建设项目设计工

作。

第十三条 建设项目设计招标工作由业主单位负责组织，

设计招标程序按《漳州招商局经济技术开发区管理委员会建设

工程招标采购管理办法》的规定执行。设计单位确定后，业主

单位组织设计单位按照批准的可研编制初步设计及概算。

初步设计及概算应明确单项工程或者单位工程的建设内

容、建设规模、投资概算、建设标准、用地规模、主要材料、

设备选型等，并达到国家规定的深度。初步设计及概算编制完

成，由规划建设局组织财审中心等部门进行审核，概算金额在

1000万元（不含1000万元）以下的项目，报管委会分管业主单
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位领导、分管基建领导和分管财政领导审核、管委会常务副主

任审批，送漳州市政府投资项目评审中心审核后，报行业主管

部门办理批复手续；概算金额在1000万元（含1000万元）以上

的项目，报管委会分管业主单位领导、分管基建领导、分管财

政领导和管委会常务副主任审核、管委会主任审批，送漳州市

政府投资项目评审中心审核后，报行业主管部门办理批复手续。

经核定的投资概算是控制政府投资项目总投资的依据。项

目初步设计的投资概算超过经批准的可研投资估算10%的，应当

重新编制可研，并按第十五条规定程序进行报批。

因国家政策调整、价格上涨、地质条件发生重大变化等原

因确需增加投资概算的，项目业主单位应当提出调整方案及资

金来源，按照规定的程序报原初设审批部门进行核定。

第十四条 房建、总投资估算100万元（含100万元）以上

的园林景观等工程，需增加方案设计。总投资估算1000万元（不

含1000万元）以下项目，由规划建设局组织相关部门初审，经

管委会分管业主单位领导、分管基建领导审核、报管委会常务

副主任审定；对城市景观有较大影响的及总投资估算1000万元

（含1000万元）以上项目，经管委会分管业主单位领导、分管

基建领导、管委会常务副主任审核，报管委会主任审批或召开

专题会议审定。

第十五条 工程建设项目应当按照批准的建设地点、建设

规模和建设内容实施。拟变更建设地点或者拟对建设规模、建

设内容等作较大变更的，应重新编制项目建议书经投委会评审
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后，报管委会主任办公会议审批；总投资估算400万元（含400

万元）以上的工程项目，还需重新编制可研报经济发展局组织

评审后办理可研批复手续。

第十六条 业主单位组织完成工程建设项目施工图设计

（附预算），经规划建设局组织相关部门审核后，委托施工图审

查机构审查。

第四章 建设项目实施过程管理

第十七条 建设项目（含造地项目）施工图审查完成后，

业主单位在充分考虑项目建设必要性及紧迫性的前提下，报管

委会分管业主单位领导、分管基建领导、分管财政领导和管委

会常务副主任同意后，方可启动建设项目施工单位招标工作。

工程招标前应编制工程预算，按《漳州开发区管委会建设项目

预决算管理工作细则》要求履行相关审批程序。建设项目施工

招标管理按《漳州招商局经济技术开发区管理委员会建设工程

招标采购管理办法》的规定执行。

第十八条 施工单位确定后，项目业主单位和施工单位应

按规定到行政主管部门办理项目开工相关手续。

第十九条 工程变更应按以下权限进行报批，获批后方能

组织实施。

（一）单次工程变更金额在10万元（含10万元）以下的，

且累计工程变更金额占该项目合同总额（不含暂列金）5%（含

5%）以内的，经项目业主单位审核后，报规划建设局审批；

（二）单次工程变更金额在10万元以上50万元（含50万元）
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以下的，且累计工程变更金额占该项目合同总额（不含暂列金）

5%（含5%）以内的，经业主单位和规划建设局审核后，报管委

会分管业主单位领导、分管基建领导审批；

（三）单次工程变更金额在50万元以上100万元（含100万

元）以内的，且累计工程变更金额占该项目合同总额（不含暂

列金）5%（含5%）以内的，经业主单位、规划建设局和财审中

心审核，管委会分管业主单位领导、分管基建领导、分管财政

领导同意后，报管委会常务副主任审批；

（四）单次工程变更金额在100万元以上，或累计工程变更

金额占该项目合同总额（不含暂列金）5%以上的，经业主单位、

规划建设局和财审中心审核，管委会分管业主单位领导、分管

基建领导、分管财政领导和管委会常务副主任同意后，报管委

会主任审批；

（五）因安全或紧急情况需要工程变更且必须马上组织实

施的，由项目业主单位报管委会分管基建领导同意后组织实施，

但应在15日历天内按上述程序补办相关报批手续；

（六）涉及规划调整的变更，需经规划建设部门审核后按

以上程序报批。

第五章 建设项目竣工验收、竣工结算、财务决算

及工程款支付管理

第二十条 工程建设项目竣工验收按照国家和地方相关法

律、法规执行。

第二十一条 工程建设项目竣工结算其他事宜、财务决算
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按《漳州招商局经济技术开发区管委会建设项目预决算管理工

作细则》相关要求执行。

第二十二条 项目业主单位负责申请办理建设项目不动产

权属登记相关手续。

第二十三条 建设项目工程款支付按以下程序执行：

（一）规划建设局负责于每月 30 日前在开发区项目管理信

息系统将本月管委会各项目业主应支付工程款的建设项目进行

编制上报审批。

（二）付款申请表送审按照以下程序进行审批：

1.工程概算 200 万元（不含 200 万元）以下项目：由规划

建设局编制付款申请单，经财政局审核，管委会分管基建领导

审核，管委会分管财政领导审批；

2.工程概算 200 万元（含 200 万元）以上、1000 万元（不

含 1000 万元）以下项目：由规划建设局编制付款申请单，经财

政局审核，管委会分管基建领导、管委会分管财政领导审核，

管委会常务副主任审批。

3.工程概算 1000 万元（含 1000 万元）以上项目：由规划

建设局编制付款申请单，经财政局审核，管委会分管基建领导、

分管财政领导和管委会常务副主任审核，管委会主任审批。

（三）如遇需要立即付款的工程项目，可参照本办法第二

十三条第（二）项规定程序纸质审批，但仍需与当月付款申请

表一同编制，并说明情况。

（四）付款申请获批后，项目业主单位负责办理工程款支
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付手续。

第六章 监督与管理

第二十四条 开发区规划建设局、财政局、经济发展局、

监察局（审计局）和其他有关部门依据法律法规和本办法规定，

履行好各自职责，并对项目建设进行必要的监督检查。

第二十五条 主要相关部门职责。

业主单位职责：根据项目的性质、规模和投资控制要求，

提出项目使用功能配置、建设标准等；协助代建单位办理各项

行政审批手续；负责项目所需资金的筹措，并根据合同约定及

代建单位提供的支付进度计划，及时做好资金支付工作；按合

同约定履行相关审核审批手续。

规划建设局职责：编制基建计划并统筹项目建设管理工作；

作为项目建设责任部门，负责审核项目建设的必要性；组织相

关部门从项目合理性和经济性方面对工程项目建议书、可研、

方案设计、初步设计和施工图设计进行审核；协调解决项目建

设中的重大问题，督促代建单位按进度计划和投资计划组织实

施；审核项目重大设计变更、投资调整等申请，参与工程项目

实施过程中变更审核及工程竣工验收。

财政局（财政投资评审中心）职责：从工程造价层面做好

工程预、结算以及竣工决算的具体管理工作；对资金使用进行

跟踪检查和监督。

第二十六条 项目业主单位有下列行为之一的，管委会有

权责令其限期整改；情节严重的，依法依纪追究项目业主单位
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负责人和直接责任人的责任；构成犯罪的，依法追究相关责任

人的刑事责任：

（一）未按规定履行有关程序，擅自开工的；

（二）未经批准擅自提高或者降低建设标准，改变建设内

容，扩大或者缩小投资规模的；

（三）未按管委会相关规定组织工程建设项目招标的；

（四）转移、侵占或者挪用建设资金的；

（五）未及时办理竣工验收手续，或者未经竣工验收或者

验收不合格即交付使用的；

（六）已经批准的项目，无正当理由未及时实施或者完成

的；

（七）其他严重违反本办法的行为。

第二十七条 有关工程咨询评估、环境影响评价、安全评

价、工程预算（估算、概算、结算）等咨询机构在对项目进行

咨询评估时弄虚作假或者咨询评估意见严重失实的，由有关行

政部门根据其情节轻重，依法给予处罚；造成损失的，依法承

担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究有关责任人的刑事责任。

第二十八条 勘察、设计、施工、监理、设备材料供应单

位违反本办法，弄虚作假，造成项目严重超概算、质量低劣、

损失浪费或责任事故的，由有关行政主管部门根据其情节轻重，

依法给予处罚；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，

依法追究有关责任人的刑事责任。

第二十九条 有关行政主管部门未按本办法审查批准项目
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建议书、可研、初步设计、施工图设计、实施过程中的变更和

竣工结算的，管委会有权责令其限期进行整改；情节严重的，

依法依纪追究其部门主要负责人和直接责任人的责任；构成犯

罪的，依法追究有关责任人的刑事责任。

第三十条 建设项目发生重大质量事故的，依法追究项目

业主单位、勘察设计单位、施工单位、监理单位以及直接负责

的主管人员和其他直接责任人员的法律责任。

第三十一条 管委会有关单位及项目单位工作人员在项目

建设过程中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、索贿受贿的，没

收非法所得，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究其刑事

责任。

第七章 附则

第三十二条 本办法由规划建设局负责解释。

第三十三条 本办法未尽事宜，按照相关法律、法规执行。

第三十四条 本办法自公布之日起执行，有效期3年。2022

年9月9日印发的《漳州招商局经济技术开发区管理委员会工程

项目建设管理办法（2022年修订版）》（漳招管字〔2022〕121

号）同时废止。

附件：漳州开发区政府投资项目建设过程各环节审核审批

流程表



- 14 -

附件

漳州开发区政府投资项目建设过程各环节审核审批流程表
序

号
项目建设阶段 审核与审批决策过程

1 代建单位的选择

1.代建费 200 万元（含）以上：项目业主单位提出招标方案及招标文件→规划建设局、财政

局和法制办审核→采购人管委会分管领导审核→管委会常务副主任审批。

2.代建费 50 万元（含）以上、200 万元以下：项目业主单位提出采购方式及采购文件→规划

建设局、财政局和法制办审核→采购人管委会分管领导审批；其中，采用单一来源采购或公

开招标的→规划建设局、财政局和法制办审核→采购人管委会分管领导审核→管委会常务副

主任审批。

3.代建费 50 万元以下：项目业主单位提出采购方式及采购文件→规划建设局、财政局和法制

办审核→采购人管委会分管领导审批；其中，采用公开招标的→规划建设局、财政局和法制

办审核→采购人管委会分管领导审核→管委会常务副主任审批。

2 代建合同的签订 业主单位发起代建合同审批流程→规划建设局审核→财政局、法制办审核→业主单位签订。

3
项目建议书/建设

方案

1.零星工程建设方案[投资 10 万元（不含）以上、100 万元（不含）以下]→规划建设局、财

政局初审→管委会分管业主单位、基建、财政领导审核→管委会常务副主任审批。

2.工程项目项目建议书：（1）业主单位组织编制项目建议书[投资 100 万元（含）以上、400

万元以下]→规划建设局、财政局初审→投委会研究通过→管委会主任办公会议审批→投资项

目在线审批监管平台报备；（2）业主单位组织编制项目建议书[投资 400 万元（含）以上、5

亿及以上]→规划建设局、财政局初审→投委会研究通过→管委会主任办公会议审批→经济发
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展局批复项目建议书；（3）业主单位组织编制项目建议书[投资 5 亿（含）以上]→规划建设

局、财政局初审→投委会研究通过→管委会主任办公会议审议通过→集团审批→经济发展局

批复项目建议书。

3.造地项目建设方案→规划建设局、财政局审核→管委会分管业主单位、基建、财政领导和

管委会常务副主任审核→管委会主任同意→管委会主任办公会议审批。

4 工程可行性研究

业主（代建）单位委托咨询单位编制项目可研报告[投资 400 万元（含）以上以及涉及公共安

全、公共利益、资源开发利用的基础设施建设项目]→经济发展局组织评审→经济发展局批复

可研。

5 初步设计及概算

概算 1000 万元（不含）以下项目：业主单位组织编制→规划建设局组织审核→分管业主单位、

基建、财政领导、管委会常务副主任审批→市评审中心审核→行业主管部门批复初步设计与

概算。

概算 1000 万元（含）以上项目：业主（代建）单位组织编制→规划建设局组织审核→分管业

主单位、基建、财政领导、管委会常务副主任审核→管委会主任审批→市评审中心审核→行

业主管部门批复初步设计与概算。

6 施工图设计
业主（代建）单位组织编制→规划建设局组织业主单位、财审中心、水务和供电等相关单位

审核→施工图审查机构审查。

7 启动施工招标 施工图审查通过→管委会分管业主单位、基建、财政领导审核→管委会常务副主任审批。
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8
施工图预算

（最高控制价）

1.工程预算 50 万元以下项目：规划建设局组织编制、审核确认工程量清单、预算。

2.工程预算 50 万元（含）-200 万元以下项目：规划建设局组织编制工程量清单、预算→报

财审中心审核→分管业主单位、基建领导审核→管委会分管财政领导审批。

3.工程预算 200 万元（含）-1000 万元以下项目：规划建设局与评审中心分别组织编制工程

量清单→工程量清单核对→分别组织编制预算→评审中心审核预算并出具预算审核结论书→

分管业主单位、基建、财政领导审核→管委会常务副主任审批。

4.工程预算 1000 万元（含）以上项目：规划建设局与评审中心分别组织编制工程量清单→工

程量清单核对→分别组织编制预算→评审中心审核预算并出具预算审核结论书→分管业主单

位、基建、财政领导、管委会常务副主任审核→管委会主任审批。

9

咨询

勘察

设计

测量

施工

单位

招标/

采购方

案、采

购文件

1.招标限额以上项目：（1）业主（代建）单位提出招标方案→规划建设局、财政局、经济发

展局审核→招标领导小组会审议通过→管委会常务副主任审批。（2）招标人编制招标文件（附

合同范本）→经规划建设局、财政局、法制办审核→管委会分管业主单位、基建领导审定（1000

万元以下）→管委会常务副主任审批[1000 万元（含）以上]。

2.招标限额以下、政府采购限额以上项目：由业主单位提出采购方案、编制采购文件→规划

建设局、财政局、法制办审核→管委会分管业主单位领导审核、分管基建领导审批；若采用

单一来源采购的→规划建设局、财政局、法制办审核→管委会分管业主单位领导、分管基建

领导审核→管委会常务副主任审批。

3.政府采购限额以下项目：按各采购部门制定的采购管理办法执行。

10
合同

签订
业主单位起草→财政局、规划建设局、法制办审核审核→业主单位签订。
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11
施工图预

算编制单

位和监理

单位采购

招标/

采购方

案、采

购文件

1.招标限额以上项目：（1）规划建设局提出拟采用的招标方案→财政局、经济发展局审核→

招标领导小组会审议通过→管委会常务副主任审批。（2）规划建设局编制招标文件（附合同

范本）→财政局、法制办审核→管委会分管业主单位、基建领导审定（1000 万元以下）→管

委会常务副主任审批[1000 万元（含）以上]。

2.招标限额以下、政府采购限额以上项目：规划建设局提出拟采用的采购方案、编制采购文

件→财政局、法制办审核→管委会分管基建领导审批；若采用单一来源采购的→财政局、法

制办审核→管委会分管基建领导审核→管委会常务副主任审批。

3.政府采购限额以下项目：属于非政府采购项目，按部门采购管理办法执行。

12
合同

签订
规划建设局起草→财政局、法制办审核→规划建设局签订。

13 工程变更审批

1.单次工程变更金额在 10万元（含）以下的，且累计工程变更金额占该项目合同总额（不含

暂列金）5%（含）以内的，经业主单位审核→规划建设局审批。

2.单次工程变更金额在 10万元以上 50 万元（含）以下的，且累计工程变更金额占该项目合

同总额（不含暂列金）5%（含）以内的→业主单位、规划建设局审核→管委会分管业主单位

领导审核→管委会分管基建领导审批。

3.单次工程变更金额在 50万元以上 100 万元（含）以下的，且累计工程变更金额占该项目合

同总额（不含暂列金）5%（含）以下的→业主、规划建设局、财审中心审核→管委会分管业

主单位、基建、财政领导同意→管委会常务副主任审批。

4.单次工程变更金额在 100 万元以上，或累计工程变更金额占该项目合同总额（不含暂列金）

5%以上的→业主、规划建设局、财审中心审核→管委会分管业主单位、基建、财政领导、管

委会常务副主任同意→管委会主任审批。
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14
工程资金的

审核与支付

一、工程资金的申请与审核

1.工程咨询、勘察、设计、测量等资金的申请：

（1）工程概算 200 万元以下项目：承包单位提交申请→代建单位审核确认工作量及金额→规

划建设局编制付款申请单→财政局审核→分管基建领导审核→分管财政领导审批。

（2）工程概算 200 万元（含）-1000 万元以下项目：承包单位提交申请→代建单位审核确认

工作量及金额→规划建设局编制付款申请单→财政局审核→分管基建、财政领导审核→管委

会常务副主任审批。

（3）工程概算 1000 万元（含）以上项目：承包单位提交申请→代建单位审核确认工作量及

金额→规划建设局编制付款申请单→财政局审核→分管基建、财政领导、管委会常务副主任

审核→管委会主任审批。

2.工程建设进度款资金的申请：

（1）工程概算 200 万元以下项目：承包单位提交申请→总监及监理公司审核→代建单位审核

确认工作量→规划建设局编制付款申请单→财政局审核→分管基建领导审核→分管财政领导

审批。

（2）工程概算 200 万元（含）-1000 万元以下项目：承包单位提交申请→总监及监理公司审

核→代建单位审核确认工作量→规划建设局编制付款申请单→财政局审核→分管基建、财政

领导审核→管委会常务副主任审批。

（3）工程概算 1000 万元（含）以上项目：承包单位提交申请→总监及监理公司审核→代建

单位审核确认工作量→规划建设局编制付款申请单→财政局审核→分管基建、财政领导、管

委会常务副主任审核→管委会主任审批。
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二、工程资金的拨付

承包单位提交付款相关资料→业主单位填制付款申请单→业主单位财务审核→业主单位负责

人审核→业主单位录入国库一体化系统→财政局复核→付款。

15 工程结算

1.结算金额在 50万元以下：业主（代建）单位进行结算初审→规划建设局审批。

2.结算金额在 50万元（含）-200 万元：业主（代建）单位进行结算初审→规划建设局审核

→财政局审核→分管业主单位、基建领导审核→分管财政领导审批。

3.结算金额在 200 万元（含）-1000 万元：业主（代建）单位进行结算初审→规划建设局审

核→财政局审核→分管业主单位、基建、财政领导审核→管委会常务副主任审批。

4.结算金额在 1000 万元（含）以上：业主（代建）单位进行结算初审→规划建设局审核→财

政局审核→结算审核小组审核→管委会常务副主任审核→管委会主任审批。

5.项目结算时间：施工单位自竣工报告批准之日起 60日之内（特殊情况，经建设单位批准可

延长至 90日）提交结算资料→建设（代建）单位 15日之内完成审核→评审中心 25个工作日

内完成审核（审核中出现重大争议的项目除外）。
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漳州开发区管委会办公室 2024 年 3 月 2 日印发


